



### **PROIECT DE HOTĂRÂRE**

**privind aprobarea Devizului General actualizat (mai 2026) pentru obiectivul de investiții „Desfacere și construire pasarelă peste pârau Cozd, în Orașul Rupea, Județul Brașov”**

Consiliul Local al Orașului Rupea întrunit în ședință publică ordinară la data de 25.05.2026,

**Având în vedere:**

- Raportul de aprobare elaborat de Primarul Orașului Rupea, prin care se propune actualizarea Devizului General;
- Raportul de specialitate al Compartimentului Achiziții Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 75 din 14.11.2025 privind aprobarea Devizului general actualizat aferent Proiectului tehnic la acea dată;
- Devizul General actualizat în luna mai 2026, întocmit de proiectantul de specialitate, conform reglementărilor legale în vigoare.

**În conformitate cu prevederile:**

- Art. II alin. (42) din Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare;
- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală (PNDL), cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

**În temeiul:** Prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) și d), alin. (7) lit. d), precum și ale art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Se aprobă Devizul General actualizat în luna mai 2026 pentru obiectivul de investiții „Desfacere și construire pasarelă peste pârau Cozd, în Orașul Rupea, Județul Brașov”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 2.** Se aprobă valoarea totală actualizată a obiectivului de investiții în sumă de **1.734.213,47 lei (inclusiv TVA)**, din care valoarea construcțiilor și instalațiilor (C+M) reprezintă **1.128.195,17 lei (inclusiv TVA)**, defalcată pe surse de finanțare după cum urmează:



| Nr. crt. | Sursa de finanțare      | Valoare (exclusiv TVA) [Lei] | TVA [Lei]         | Valoare (inclusiv TVA) [Lei] |
|----------|-------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|
| 1        | Buget de Stat (PNDL)    | 879.907,00                   | 181.394,31        | <b>1.061.301,31</b>          |
| 2        | Buget Local (UAT Rupea) | 560.605,88                   | 112.306,28        | <b>672.912,16</b>            |
|          | <b>TOTAL GENERAL</b>    | <b>1.440.512,88</b>          | <b>293.700,59</b> | <b>1.734.213,47</b>          |

**Art. 3.** Se aprobă asigurarea cofinanțării de la bugetul local al UAT Orașul Rupea în valoare totală de **672.912,16 lei (inclusiv TVA)**, reprezentând contribuția proprie la proiect (care include și cheltuielile pentru studiile specifice, consultanță, dirigenție de șantier, taxe și cotele legale), precum și suportarea oricăror altor costuri suplimentare neeligibile care pot apărea pe parcursul implementării proiectului.

**Art. 4.** Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Orașului Rupea, prin compartimentele de specialitate din cadrul aparatului propriu.

**Art. 5.** Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului General al UAT Orașul Rupea, în termenul prevăzut de lege, Instituției Prefectului Județului Brașov, Primarului Orașului Rupea și se aduce la cunoștință publică prin afișare pe pagina de internet a instituției.

**INIȚIATOR,**  
PRIMAR  
Ing. Alexandru Opriș

**Contrasemnează,**  
SECRETAR GENERAL UAT  
Jr. Ioana Mădălina Roman



## RAPORT DE APROBARE

**al Primarului Orașului Rupea la proiectul de hotărâre privind aprobarea Devizului General actualizat (mai 2026) pentru obiectivul de investiții „Desfacere și construire pasarelă peste pârâul Cozd, în Orașul Rupea, Județul Brașov”**

U.A.T. Orașul Rupea derulează obiectivul de investiții „*Desfacere și construire pasarelă peste pârâul Cozd, în Orașul Rupea, Județul Brașov*”, finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL), în baza Contractului de finanțare nr. 1762/05.03.2018 încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

În cadrul execuției contractului de lucrări nr. 3277/03.08.2021, încheiat cu S.C. MEVA CONCEPT S.R.L., au apărut elemente imprevizibile și modificări legislative specifice care au impus adaptări succesive ale soluțiilor tehnice și ale indicatorilor economici. Astfel, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 75 din 14.11.2025, a fost aprobată o actualizare anterioară a Devizului General.

Conform Dispoziției de șantier nr. 3 din 05.03.2026 întocmită de proiectantul de specialitate, valoarea estimată a lucrărilor impuse de acesta dispoziție, este de **314.790,09 lei (fără TVA)**, respectiv **380.896,01 lei (cu TVA 21%)**.

Având în vedere incidența noilor reglementări aduse de Art. II alin. (42) din Legea nr. 141/2025, s-a procedat la o revizuire generală a indicatorilor obiectivului. Devizul General actualizat în luna mai 2026 stabilește următoarea structură financiară:

- **Valoarea Totală Actualizată a obiectivului:** 1.734.213,47 lei cu TVA.
- **Valoarea Construcțiilor și Instalațiilor (C+M):** 1.128.195,17 lei cu TVA.
- **Finanțare asigurată de la Bugetul de Stat (PNDL):** 1.061.301,31 lei cu TVA.
- **Finanțare asigurată din Bugetul Local (UAT Rupea):** 672.912,16 lei cu TVA (sumă ce acoperă cofinanțarea cheltuielilor eligibile și neeligibile, cotele legale, cheltuielile conexe și integrarea completă a lucrărilor specifice .

Luând în considerare obligațiile ce revin autorităților administrației publice locale de a asigura modernizarea infrastructurii de utilitate publică și necesitatea închiderii acestei investiții, în temeiul prevederilor art. 136 alin. (1) raportat la art. 129 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Supun spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al Orașului Rupea proiectul de hotărâre în forma prezentată.

**PRIMAR,**  
**Ing. Alexandru Opriș**



## **RAPORT DE SPECIALITATE**

**la proiectul de hotărâre privind aprobarea Devizului General actualizat (mai 2026) pentru obiectivul de investiții „Desfacere și construire pasarelă peste pârâul Cozd, în Orașul Rupea, Județul Brașov”**

### **I. INTRODUCERE**

Având în vedere Proiectul de Hotărâre inițiat de Primarul Orașului Rupea, ing. Alexandru Opreș, înregistrat în vederea dezbaterii în ședința publică ordinară a Consiliului Local din data de 25.05.2026, Compartimentul Achiziții Publice și Investiții din cadrul aparatului de specialitate al primarului a procedat la analiza de specialitate a documentației, în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (3) lit. b) și alin. (8) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

### **II. EXPUNEREA SITUAȚIEI DE FAPT ȘI ARGUMENTELE DE OPORTUNITATE**

U.A.T. Orașul Rupea se află în faza de derulare și finalizare a obiectivului de investiții „Desfacere și construire pasarelă peste pârâul Cozd, în Orașul Rupea, Județul Brașov”, proiect finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL), în baza Contractului de finanțare nr. 1762/05.03.2018 încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

Pe parcursul execuției contractului de lucrări nr. 3277/03.08.2021, încheiat cu operatorul economic S.C. MEVA CONCEPT S.R.L., au survenit o serie de elemente imprevizibile de natură tehnică, precum și modificări legislative specifice, care au impus adaptarea soluțiilor tehnice din teren și revizuirea indicatorilor tehnico-economici, evoluție parțial reflectată anterior prin adoptarea H.C.L. nr. 75 din 14.11.2025.

Actualizarea prezentă a Devizului General, realizată în luna mai 2026 de către proiectantul de specialitate, este fundamentată direct pe Dispoziția de șantier nr. 3 din 05.03.2026. Această dispoziție a generat lucrări suplimentare estimate la valoarea de 314.790,09 lei fără TVA (respectiv 380.896,01 lei cu TVA 21%). Corelat cu incidența normativă a Art. II alin. (42) din Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, a devenit imperativă revizuirea completă a indicatorilor economico-financiar ai proiectului pentru a asigura finalizarea și închiderea în condiții optime a investiției.



### III. STRUCTURA FINANCIARĂ A INVESTIȚIEI ȘI IMPACTUL BUGETAR

Noul Deviz General actualizat stabilește o valoare totală a obiectivului de investiții de 1.734.213,47 lei (inclusiv TVA), din care valoarea aferentă construcțiilor și instalațiilor (C+M) reprezintă 1.128.195,17 lei (inclusiv TVA).

Conform structurii de finanțare, efortul financiar este partajat după cum urmează:

1. **Buget de Stat (PNDL):**
  - Valoare exclusiv TVA: 879.907,00 lei
  - TVA: 181.394,31 lei
  - Valoare inclusiv TVA: 1.061.301,31 lei
2. **Buget Local (UAT Rupea):**
  - Valoare exclusiv TVA: 560.605,88 lei
  - TVA: 112.306,28 lei
  - Valoare inclusiv TVA: 672.912,16 lei

**TOTAL GENERAL ACTUALIZAT: 1.440.512,88 lei (fără TVA) | 293.700,59 lei (TVA) | 1.734.213,47 lei (cu TVA inclus)**

Alocarea sumei de 672.912,16 lei (inclusiv TVA) de la bugetul local reprezintă asumarea strictă a contribuției proprii, incluzând cheltuielile cu studiile specifice, consultanța, dirigenția de șantier, taxele, cotele legale și integrarea completă a lucrărilor derivate din dispoziția de șantier, asigurând de asemenea acoperirea eventualelor costuri suplimentare neeligibile.

### IV. CADRUL LEGAL APLICABIL

Proiectul de hotărâre respectă pe deplin normele de tehnică legislativă și se fundamentează pe următorul pachet normativ:

- **Art. II alin. (42) din Legea nr. 141/2025** privind unele măsuri fiscal-bugetare, care reglementează mecanismul de revizuire și adaptare a indicatorilor economico-financiari;
- **H.G. nr. 907/2016** privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- **O.U.G. nr. 28/2013** pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală (PNDL), cu modificările și completările ulterioare;
- **Legea nr. 273/2006** privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, privind asumarea și aprobarea angajamentelor multianuale și a cofinanțării din bugete locale;
- **O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:** art. 129 alin. (2) lit. b) și d) privind atribuțiile consiliului local în gestionarea bugetului local și administrarea serviciilor comunitare, coroborat cu alin. (7) lit. d) privind



infrastructura și lucrările publice, precum și regulile de majoritate prevăzute la art. 139 și actele emitente menționate la art. 196 alin. (1) lit. a).

## **V. CONCLUZII ȘI PROPUNERI**

Actualizarea Devizului General este justificată din punct de vedere tehnic prin apariția unor situații imprevizibile în teren și este fundamentată legal prin corelarea cu normele naționale de ajustare bugetară aflate în vigoare. Asigurarea continuității finanțării garantează evitarea blocajelor în faza de execuție a pasarelei peste pârâul Cozd.

Prin urmare, Compartimentul Achiziții Publice și Investiții constată îndeplinirea cerințelor de legalitate, necesitate și oportunitate și:

1. Avizează favorabil proiectul de hotărâre în forma propusă de inițiator;
2. Propune înaintarea acestuia către plenul Consiliului Local al Orașului Rupea în vederea dezbaterii și adoptării.

### **ÎNTOCMIT,**

Secretar general UAT

Roman Ioana Madalina

Semnătura: \_\_\_\_\_